

Al Dirigente
Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio
Arch. Ambrogio Mantegazza

RELAZIONE
(art. 132 D. Lgs. 163/2006)

Lavori di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale

Impresa Impianti Elettrici Annoni Delfino s.r.l. di Costa Masnaga (Lc) Via Roma, 11.
Importo lavori € 15.990,73, comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A. 22% -
determinazione dirigenziale n. 638 del 5/08/2015.
Contratto Rep. 6827 del 30/11/2015.

I sottoscritti P.I. Fausto Parisi, in qualità di direttore lavori, e la Geom. Rita Longoni, in qualità di Responsabile del Procedimento, constatato che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di contratto per le seguenti ragioni:

1. si accerta che gli impianti di I.P., presenti in aree urbane del centro di Giussano non risultano funzionanti, così da lasciare al buio le zone coinvolte e creando grave pregiudizio per la sicurezza dei cittadini;
2. si constatano black out su rotatorie, nonché su altri impianti del territorio comunale;

Le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria rientrante nei casi previsti rispettivamente dall'art 132 comma 3 ultimo periodo e 132 comma 1 lettera c del D.lgs. 163/2006.

HANNO REDATTO

la perizia di variante relativa ai lavori di cui all'oggetto per un importo netto contrattuale aggiuntivo di Euro. 2.000,00 che eleva l'importo complessivo dell'appalto da € 15.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22% ad € 17.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22%, come da seguente Q.T.E.di perizia:

| QUADRO ECONOMICO - <i>PERIZIA DI VARIANTE</i> | | |
|---|--|--------------------|
| INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE | | |
| VOCE | DESCRIZIONE | TOTALE |
| <i>A</i> | <i>OPERE:</i> | |
| A1 | IMPORTO CONTRATTUALE | € 15.490,73 |
| A1.1 | IMPORTO NETTO IN VARIANTE | € 2.000,00 |
| A2 | OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 500,00 |
| A=A1+A2 | IMPORTO TOTALE (CONTRATTUALE + SICUREZZA) | € 17.990,73 |
| <i>B</i> | <i>SOMME A DISPOSIZIONE:</i> | |
| B1 | IVA 22% | € 3.957,96 |
| B=B1 | SOMME A DISPOSIZIONE | € 3.957,96 |
| C=A+B+B2 | TOTALE | € 21.948,69 |

La perizia in questione è composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione di Variante;
- 2) Quadro Tecnico Economico;
- 3) Schema di atto di sottomissione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di una variante

CHIEDONO

Al Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio Arch. Ambrogio Mantegazza di voler procedere alla relativa approvazione nella considerazione che la perizia di variante comporta un'ulteriore spesa rispetto a quella prevista, come sopra dettagliato.

Il direttore dei lavori



Il Responsabile del Procedimento

