

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Giussano, 11/01/2016

Determinazione n. 4/2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE IN MERITO AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTII DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE - SOCIETA' ANNONI DELFINO S.R.L.**

Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 638 in data 5 agosto 2015 relativa all'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale alla società Impianti Elettrici Annoni Delfino s.r.l. di Costa Masnaga (Lc) per un importo complessivo netto di 15.990,73 oltre I.V.A. 22%;

Contratto Rep. 6827 del 30/11/2015 sottoscritto in esecuzione della determinazione sopra citata;

Rilevato che, come da perizia di variante e schema atto di sottomissione, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali, nel corso di esecuzione dei lavori si sono verificate circostanze ascrivibili alle fattispecie di cui all'art. 132 comma 1c e comma 3 del D.Lgs. 163/2006, per le quali si rendono necessarie ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste dal contratto originario;

Vista la Relazione di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore Lavori P.I. Fausto Parisi e dal Responsabile del Procedimento Geom. Rita Longoni, in data 22 dicembre 2015;

Visti ed esaminati gli elaborati di perizia suppletiva e di variante, costituita dai seguenti documenti:

- Relazione perizia di variante,
- Schema d'atto di sottomissione,

comprovanti una maggiore spesa così quantificata in € 2.000,00, elevando così l'importo complessivo dell'appalto da € 15.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22% ad € 17.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22%;

Rilevato che il quadro tecnico economico determinato in esito alla perizia di variante risulta il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO - <u>PERIZIA DI VARIANTE</u></b>		
<b>INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTII DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE</b>		
VOCE	DESCRIZIONE	TOTALE
<u>A</u>	<u>OPERE:</u>	
A1	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 15.490,73
A1.1	IMPORTO NETTO IN VARIANTE	€ 2.000,00

A2	OLTRE ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 500,00
<b>A=A1+A2</b>	<b>IMPORTO TOTALE (CONTRATTUALE + SICUREZZA)</b>	<b>€ 17.990,73</b>
<u>B</u>	<u>SOMME A DISPOSIZIONE:</u>	
B1	IVA 22%	€ 3.957,96
<b>B=B1</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 3.957,96</b>
<b>C=A+B+B2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.948,69</b>

Visto il Bilancio di previsione 2015-2016-2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10 luglio 2015 secondo i nuovi schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché la variazione generale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30 novembre 2015, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il P.E.G. per l'anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.193 del 28 luglio 2015 e successive variazioni, per gli impegni pluriennali (2015/2017) relativi alle spese di parte corrente;

Visto inoltre:

- il D.M. 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2016;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare:

- il comma 3. che recita *“Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;*
- il comma 5. che recita *“Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;*

Dato atto che tale spesa esula dal limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31/12/2014 relativo al conferimento di incarichi dirigenziali;

Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto, stante le premesse, di dover approvare, in merito al procedimento: "Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale":

- la perizia di suppletiva variante per un importo di € 2.000,00, a firma del direttore lavori e del responsabile del procedimento e che è stata acquisita informalmente la disponibilità della società Annoni Delfino s.r.l. alla sottoscrizione degli atti di perizia;

Su proposta del R.P. Geom. Rita Longoni del Servizio Patrimonio Opere Pubbliche Ufficio Strade e Servizi a Rete;

## DETERMINA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata e sottoscritta;
2. di approvare, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera c) e comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativa all'appalto "Interventi di messa in sicurezza degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale" commissionato alla società Impianti Elettrici Annoni Delfino s.r.l. di Costa Masnaga (Lc) Via Roma 11 P.IVA 01530470135, predisposta dal D.L., riscontrata dal R.P., costituita dai seguenti documenti:
  - Relazione perizia di variante,
  - Schema d'atto di sottomissione,CIG XAE17BB47D;
3. di dare atto che la variante in oggetto determina una maggiore spesa quantificata in € 2.000,00 elevando così l'importo complessivo dell'appalto da € 15.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22% ad € 17.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22%, come da quadro economico dettagliato in premessa;
4. di imputare la maggiore spesa dovuta alla variante in oggetto, le cui lavorazioni avranno corso nel corrente esercizio, a carico del bilancio 2015/2017, esercizio 2016 così come segue:

MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA	5 Viabilità ed infrastrutture stradali
TITOLO	1 Spese correnti
MACROAGGR.	3 Appalto di beni e servizi

✓ Capitolo 56610 "Spese per manutenzione ordinaria illuminazione pubblica"
5. di demandare all'Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al ricevimento di regolare/i fattura/e, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. 267/2000.
6. di demandare all'Ufficio contratti i successivi adempimenti per il perfezionamento dell'atto di sottomissione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

## ATTESTA

ai sensi dell'art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che comportano impegno di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
MANTEGAZZA AMBROGIO

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.*