

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

COMUNE DI GIUSSANO  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

L'anno , il giorno ..... del mese di ..... in ....., tra

- il Sig. Arch. Ambrogio Mantegazza Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Giussano;

- la società Impianti Elettrici Annoni Delfino s.r.l. con sede in Costa Masnaga (Lc), Via Roma n. 11;

Premesso che in corso d'opera si é riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi e di variate rispetto a quelli preventivati per cui è stata redatta perizia di variante e suppletiva dal direttore dei lavori P.I. Fausto Parisi e sottoscritta altresì dal Responsabile del Procedimento Geom. Rita Longoni, per l'importo complessivo di Euro 2.000,00, elevando così l'importo complessivo dell'appalto da € 15.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22% ad € 17.990,73 (compresi oneri per la sicurezza per € 500,00) ed oltre I.V.A. 22%;

La sopra costituita società Annoni Delfino s.r.l. nella persona del Sig. Riccardo Annoni, in qualità di suo legale rappresentante, presa visione della perizia di variante e suppletiva;

dichiara e si obbliga quanto appresso:

Art. 1

Di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia di variante e suppletiva citata in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale Rep. 6827 del 30/11/2015.

Art. 2

Il prezzo netto dei maggiori lavori é stabilito in € 2.000,00, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comune.

— Art. 3

Il termine per concludere i lavori indicati nella perizia in oggetto rimane fissato entro lo stesso termine contrattuale di quello principale.

Art. 4

Formano parte integrante del presente contratto la perizia di variante e suppletiva dei lavori redatta dal Direttore dei lavori P.I. Fausto Parisi e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento Geom. Rita Longoni in data 22/12/2015 ed approvata con determinazione n..... del ..... divenuta esecutiva.

Art. 5

L'impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del capitolato generale d'appalto, le prescrizioni tecniche della Direzione dei lavori, tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Art. 6

I pagamenti delle somme di cui al presente contratto saranno effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal contratto principale.

— Art. 7

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Art. 8

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, e nel capitolato generale d'appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

ALLEGATI:

Perizia di variante e suppletiva.

La società

.....

Il Dirigente

.....